

Утверждаю
 Директор АНО «Гулливер»
 В.А. Агеев
 Приказ №11/2-ОД от 24.11.2021г.

Дорожная карта мероприятий по организации постепенного перехода АНО «Гулливер» на новый ФГОС НОО на 2021-2026 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
1	Педагогический совет «О стратегии постепенного перехода АНО «Гулливер» на новый ФГОС НОО»	Ноябрь 2021 года	Протокол педсовета	Директор АНО «Гулливер» Заместитель директора по УВР
2	Создание рабочей группы по организации постепенного перехода на новый ФГОС НОО	Ноябрь 2021 года	Приказ о создании рабочей группы. Положение о рабочей группе. Рабочая группа по организации постепенного перехода на ФГОС НОО	Директор АНО «Гулливер»
3	Разработка и представление на педагогическом совете дорожной карты мероприятий по организации постепенного перехода на новый ФГОС НОО	Ноябрь 2021 года	Приказ об утверждении дорожной карты мероприятий по организации постепенного перехода АНО «Гулливер» на новый ФГОС НОО	Директор АНО «Гулливер» Заместитель директора по УВР Методический совет
4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний	Заместитель директора по УВР Классные руководители 1-х классов
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности	Ежегодно в течение учебного года	Пакет информационно-методических рекомендаций. Сайт АНО «Гулливер»	Заместитель директора по УВР Методический совет

	педагогов АНО «Гулливвер» и родителей обучающихся			
6	Анализ имеющихся в АНО «Гулливвер» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	Ноябрь-декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий с учетом требований нового ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР Рабочая группа
7	Анализ соответствия материально-технической базы АНО «Гулливвер» для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – май 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО	Заместитель директора по АХЧ Рабочая группа
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации нового ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 года	Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации нового ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР Учителя начальных классов
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ноябрь 2021 – май 2022 года	Аналитическая записка по результатам мониторинга	Заместитель директора по УВР Рабочая группа
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО АНО «Гулливвер» <i>(при необходимости)</i>	По согласованию	Протоколы заседаний	Директор АНО «Гулливвер»
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС НОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	Заместитель директора по УВР

			обеспечивающих реализацию ФГОС НОО	
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО	В течение всего периода	Знание документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО сотрудниками АНО «Гулливвер»	Директор АНО «Гулливвер» Заместители директора по УВР, АХЧ, кадрам Педагогические сотрудники АНО «Гулливвер»
13	Внесение изменений в программу развития АНО «Гулливвер» или разработка нового варианта программы	До января 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития АНО «Гулливвер» или об утверждении нового варианта	Директор АНО «Гулливвер»
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации <i>(при необходимости)</i>	До сентября 2022 года	Устав АНО «Гулливвер»	Директор АНО «Гулливвер»
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Ноябрь 2021 – май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО	Директор АНО «Гулливвер» Заместители директора по УВР, АХЧ, кадрам
16	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников АНО «Гулливвер»	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции	Заместитель директора по кадрам
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы АНО «Гулливвер», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по ООП НОО АНО «Гулливвер». Основная образовательная программа АНО «Гулливвер», в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по УВР Рабочая группа
18	Утверждение ООП НОО АНО «Гулливвер», в том числе рабочей программы воспитания,	До 01.09.2022 года	Протокол заседания педагогического совета.	Директор АНО «Гулливвер»

	календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета		Приказ об утверждении ООП НОО АНО «Гулливвер»	
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новому ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 30.05.2022 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО	Заместитель директора по УВР
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2 классов по новому ФГОС НОО О на 2023/24 учебный год	До 30.05.2023 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО	Заместитель директора по УВР
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х классов по новому ФГОС НОО на 2024/25 учебный год	До 30.05.2024 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО	Заместитель директора по УВР
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новому ФГОС НОО на 2025/26 учебный год	До 30.05.2025 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО	Заместитель директора по УВР
23	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 учебные годы в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 31 августа ежегодно с 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности	Заместитель директора по УВР Учителя начальных классов, учителя-предметники
24	Утверждение списка УМК для начального общего образования АНО «Гулливвер»	Ежегодно до июня	Приказ об утверждении списка УМК для начального общего образования АНО «Гулливвер» (с приложением данного списка)	Директор АНО «Гулливвер»
25	Утверждение модели договора между АНО «Гулливвер» и родителями (законными представителями) обучающихся	До 01.09. 2022 года	Договор между АНО «Гулливвер» и родителями (законными представителями)	Директор АНО «Гулливвер»
26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО	До 01.09. 2022 года	Новая редакция «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основной образовательной	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по УВР

			программе начального общего образования»	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
27	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	До 01.09.2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора по УВР Методический совет
28	Корректировка плана методической работы школы, планов МО, семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников АНО «Гулливвер» с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методической работы школы, планы МО, семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников АНО «Гулливвер»	Заместитель директора по УВР Методический совет Руководители МО
29	Изучение нормативных документов по переходу на новый ФГОС НОО педагогическим коллективом	Ежегодно с 2021 по 2026 годы в соответствии с планами методической работы школы, планами МО	Планы методической работы школы, МО. Протоколы заседаний МО	Заместитель директора по УВР Руководители МО
30	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	План работы методического совета АНО «Гулливвер». Планы работы МО	Заместитель директора по УВР Методический совет Руководители МО
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Заместитель директора по УВР Методический совет Руководители МО
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новый ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новый ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора по УВР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				

34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Декабрь 2021 года	Аналитическая записка	Заместитель директора по УВР Рабочая группа
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников АНО «Гулливвер» в условиях постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Январь ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР Методический совет
36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новому ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	Ежегодно в течении всего периода с 2021 по 2026 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Заместитель директора по УВР Методический совет Руководители МО
37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08 ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор АНО «Гулливвер»
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
38	Размещение на сайте АНО «Гулливвер» информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Сайт АНО «Гулливвер». Пакет информационно-методических материалов	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по УВР
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 годы	Родительские собрания. Сайт АНО «Гулливвер», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в здании школы	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по УВР Рабочая группа
40	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО, представление результатов	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Аналитическая записка. Родительские собрания. Сайт АНО «Гулливвер», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в здании школы	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по УВР Рабочая группа

41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Сайт АНО «Гулливвер», страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в здании школы	Директор АНО «Гулливвер» Заместители директора по УВР, АХЧ, кадрам
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
42	Анализ материально-технического обеспечения реализации нового ФГОС НОО	Январь-май 2022 года	Аналитическая записка	Заместитель директора по АХЧ Рабочая группа
43	Обеспечение соответствия материально-технической базы АНО «Гулливвер» требованиям нового ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Соответствие материально-технической базы	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по АХЧ
44	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий АНО «Гулливвер» требованиям нового ФГОС НОО и СанПиН	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Соответствие санитарно-гигиенических требованиям нового ФГОС НОО и СанПиН	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по АХЧ
45	Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Соответствие условий реализации ООП НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по АХЧ
46	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Соответствие информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО	Директор АНО «Гулливвер» Заместители директора по УВР, АХЧ
47	Обеспечение укомплектованности АНО «Гулливвер» печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами	Директор АНО «Гулливвер» Заместитель директора по УВР
48	Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Наличие доступа	Директор АНО «Гулливвер»

49	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам а сети Интернет	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Наличие контролируемого доступа	Директор АНО «Гулливвер»
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
50	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов	Декабрь 2021 года, далее по необходимости	Смета расходов	Директор АНО «Гулливвер»
51	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников АНО «Гулливвер», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Локальные акты	Директор АНО «Гулливвер»
52	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (при необходимости)	В течение всего периода с 2022 по 2026 годы	Дополнительные соглашения	Директор АНО «Гулливвер»